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Niedersachsisches Ministerium fiir
Umwelt, Energie und Klimaschutz
Archivstrae 2

30169 Hannover

Kernkraftwerk Grohnde (KWG)

Antrag nach § 7 (3) AtG zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage in der ersten
Abbauphase (1. SAG)

(KWG-GEN-2017-01)

26. Oktober 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemaR geltender Rechtslage erlischt die Berechtigung zum Leistungsbetrieb zur
kommerziellen Stromerzeugung fiir das Kernkraftwerk Grohnde (KWG) mit Ablauf des
31.12.2021.

Die Stilllegung und der Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen des KWG bediirfen
einer Genehmigung nach § 7 (3) AtG.

Die Stilllegung und der Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen der atomrechtlich
genehmigten Anlage sollen in sinnvoll aufeinander abgestimmten Teilschritten,
sogenannten Abbauphasen erfolgen. Dafiir sind zwei Phasen auf der Grundlage von zwei
atomrechtlichen Genehmigungen vorgesehen. Wir beantragen hiermit nach § 7 (3) AtG
eine Genehmigung zur Stilllegung des Kernkraftwerkes Grohnde und eine erste
Genehmigung zum Abbau von Anlagenteilen des Kernkraftwerkes Grohnde (1. SAG).

PreussenElektra GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Tresckowstrafle § Dr. Ingo Luge

30457 Hannover Geschdftsfhrer:

www.preussenelektra.de Dr. Guido Knott (Vorsitzender), Dr. Erwin Fischer,

Jan C. Homan, Thorsten Lott, Eberhard Schomburg
Sitz: Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 58469
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I. Darstellung des Vorhabens und vorgesehene Stilllegungs- und AbbaumaRnahmen

In der Anlage KWG befinden sich gegenwirtig noch Kernbrennstoffe (Brennelemente
und Sonderbrennstibe). Die Kernbrennstoffe sollen in das Zwischenlager fiir
Brennelemente (SZL Grohnde) verbracht werden. Solange sich wahrend der
Durchfiihrung von AbbaumaBnahmen noch Kernbrennstoffe in der Anlage KWG
befinden, erfolgen die Abbauarbeiten unter Einhaltung der Riickwirkungsfreiheit auf die
fir die Lagerung und Handhabung der Brennelemente entscheidenden Schutzziele
Unterkritikalitat und Abfuhr der Nachzerfallswarme.

In der ersten Abbauphase erfolgt der Abbau von nicht kontaminierten, kontaminierten
und aktivierten Anlagenteilen. Dies umfasst auch die Reaktordruckbehilter (RDB)-
Einbauten.

In der zweiten Abbauphase, die erst beginnt, wenn alle Brennelemente und die
Sonderbrennstiabe aus der Anlage entfernt sind, erfolgt der Abbau des RDB, des
biologischen Schildes und weiterer aktivierter Anlagenteile sowie der Bereiche um das
Brennelemente-Lagerbecken, den Abstell- und den Reaktor-Raum. Weiterhin erfolgen in
dieser Abbauphase das Restfreirdumen der Rdume im Kontrollbereich und vorbereitende
MaRnahmen zum Nachweis der Freigabefahigkeit von Gebduden und des Gelandes mit
dem Ziel der Entlassung der Anlage KWG aus der atomrechtlichen Uberwachung. In
dieser Phase werden ebenfalls nicht kontaminierte und kontaminierte Anlagenteile
abgebaut. Die beiden geplanten Abbauphasen kénnen sich iiberlappen.

Danach sollen die Gebaude einer anderen Nutzung zugefiihrt oder nach MaRgabe des
dafiir einschlagigen Rechts abgerissen werden.

Die Entlassung von radioaktiven Stoffen, sowie beweglichen Gegenstinden,
Gebauden/Gebaudeteilen, Bodenflichen, Anlagen oder Anlagenteilen als nicht
radioaktive Stoffe aus der atomrechtlichen Uberwachung erfolgt, sofern diese aktiviert
oder kontaminiert sind, entsprechend den Regelungen des § 29 StriSchV. Die
Vorgehensweis der Freigabe ist am Standort KWG etabliert und soll in angepasster Weise
fortgefihrt  werden. Wenn Stoffe,  sowie bewegliche  Gegenstédnde,
Gebaude/Gebaudeteile, Bodenflichen, Anlagen oder Anlagenteile weder aktiviert noch
kontaminiert sind und daher nicht in den Regelungsbereich des § 29 StriSchv fallen,
erfolgt eine Herausgabe. Beide Vorgehensweisen werden in den Antragsunterlagen
beschrieben.
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Fur die bereits vorhandenen und noch anfallenden radioaktiven Abfélle aus dem Betrieb
und dem Abbau des KWG steht momentan kein Bundesendlager zur Verfiigung. GemaR
dem von der Bundesregierung beschlossenen Nationalen Entsorgungsprogramm vom
August 2015 soll das Endlager Konrad voraussichtlich 2022 in Betrieb gehen. Vorsorglich,
fir den Fall, dass die vorgenannten radioaktiven Abfélle dort nicht zeitgerecht
eingelagert werden konnen, sollen diese bis zur Abgabe an das Endlager Konrad bzw. an
ein zentrales Eingangslager fiir dieses Endlager in am Standort KWG vorhandenen sowie
noch zusdtzlich einzurichtenden internen Lagerstitten, in externen Lagern fir
radioaktive Abfille und in einer eigens hierfiir am Standort noch zu errichtenden
Transportbereitstellungshalle (TBH) aufbewahrt werden. Der damit verbundene Umgang
mit radioaktiven Stoffen in der TBH wird in einem gesonderten Verfahren nach StrlSchV
beantragt werden.

Il. Antrag zu Stilllegung und Abbau der Anlage und Anlagenteilen
Konkret beantragen wir hiermit Folgendes gemaR § 7 (3) AtG:
1. Die Stilllegung der Anlage KWG

2. Den Restbetrieb der Anlage KWG mit folgenden Inhalten:

¢ Mit Inanspruchnahme der Stilllegungsgenehmigung des Kernkraftwerkes
Grohnde die Ablésung der Regelungen und Gestattungen der bestehenden
Betriebsgenehmigungen zum nuklearen Betrieb der Anlage durch eine
Stilllegungsgenehmigung, wobei Regelungen und Gestattungen fiir den
Weiterbetrieb von Systemen und Komponenten in dem Restbetrieb der
Anlage unberiihrt und wirksam bleiben, soweit sie nicht durch die
Stilllegungsgenehmigung ersetzt oder gedndert werden.

e Restbetrieb, d. h. Weiterbetrieb von Systemen und Komponenten, die zur
Gewidbhrleistung des  Strahlenschutzes und des Schutzzieles
Aktivitatsriickhaltung wahrend der Stilllegung und des Abbaus von
Anlagenteilen erforderlich sind und der Betrieb von Ersatzsystemen, sowie
der Betrieb von Systemen und Komponenten, die fiir den Abbau benétigt
werden, auf der Grundlage der bestehenden und weiter geltenden
atomrechtlichen Genehmigungen, soweit sie nicht durch die beantragte
Genehmigung in Teilen ersetzt oder geandert werden oder
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Regelungstatbestdande enthalten, die fir das beantragte Vorhaben nicht mehr
relevant sind.

e Anpassungen des Betriebes und der Nutzung von Systemen, Komponenten,
Raumen und Gebaduden bzw. Gebaudeteilen an den Stand des Abbaus.

e Aufhebung nicht mehr erforderlicher oder Anderung bisher geltender
Auflagen, Nebenbestimmungen und Anordnungen oder Gestattungen.

e Einbringen und Errichtung von Systemen und Komponenten, die fiir den
Abbau bendétigt werden, sowie deren Nutzung und Betrieb.

e Durchfiilhrung der fiir den Restbetrieb und den Abbau von Anlagenteilen
erforderlichen Arbeiten einschlieflich des in diesem Zusammenhang
stehenden Umgangs mit radioaktiven Stoffen gemaR StriSchV, einschlieBlich
des Umgangs mit radioaktiven Stoffen aus der Riickfilhrung aus externen
Lager- und Behandlungsstatten, in Erganzung zu dem von den bestehenden
Genehmigungen erfassten Umgang mit radioaktiven Stoffen.

e Ableitung radioaktiver Stoffe mit der Fortluft mit bis zu folgenden
Genehmigungswerten:

Radioaktive Aerosole, inkl. Tritium bw it groRer als 8 Tage):
innerhalb eines Kalenderjahres 3,0E+10Bq
innerhalb von 180 aufeinander folgenden Tagen 1,5E+10Bq
Tageswert 2,0 E+08 Bg
Radi i

innerhalb eines Kalenderjahres 9,0 E+14 Bq
innerhalb von 180 aufeinander folgenden Tagen 4,5E+14 Bq
Tageswert 4,0E+12Bq

Anmerkung:

Die Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser ist in der giltigen
wasserrechtlichen Erlaubnis des Niedersachsischen Landesbetriebs fir
Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz (NLWKN) geregelt. Diese
Regelungen bleiben vorerst unverandert.
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¢ Den Ausbau und die Einrichtung von Transportwegen fur den Transport von
Material und zur Vereinfachung der Begehungsmdoglichkeiten und die damit
zusammenhangenden Anderungen der Anlage.

3. Den Abbau von nicht mehr bendtigten Anlagenteilen, Erste Abbauphase

Der Umfang des Abbaus umfasst neben nicht kontaminierten auch kontaminierte
und aktivierte Anlagenteile im Kontrollbereich, z. B. auch die RDB-Einbauten,
sowie andere atomrechtlich genehmigte Anlagenteile und Gebaude bzw.
Gebaudeteile. Eine nahere Konkretisierung des Umfangs erfolgt nachfolgend im
Verfahren. Solange der Abtransport des Kernbrennstoffs nicht abgeschlossen ist,
wird der Abbau riickwirkungsfrei auf den Kernbrennstoff ausgefiihrt, um die
Einhaltung der Schutzziele Unterkritikalitat und Abfuhr der Nachzerfallswarme zu
gewahrleisten.

AuRerdem unterfallen dem beantragten Abbau auch die Systeme und
Komponenten, die auf der Grundlage der mit diesem Antrag beantragten
Genehmigung fiir die Durchfiihrung des Abbaus errichtet wurden und nicht
mehr bendtigt werden.

Ill. Weiteres Vorgehen

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens zur Stilllegung und zum Abbau von
Anlagenteilen in der ersten Abbauphase werden wir I|hnen in weiteren
Antragsunterlagen die insgesamt geplanten MaBnahmen zur Stilllegung und zum Abbau
der Anlage beziehungsweise der Anlagenteile aufzeigen und darlegen, dass die mit
diesem Antrag beantragten MaRnahmen weitere MaRnahmen nicht erschweren oder
verhindern und eine sinnvolle Reihenfolge der AbbaumaRnahmen vorgesehen ist.

Gleichzeitig werden wir die Umweltvertraglichkeit des gesamten Vorhabens zur
Stilllegung und zum Abbau der Anlage untersuchen und lhnen in weiteren Unterlagen
die Ergebnisse dieser Untersuchungen und die Auswirkungen der geplanten MaBnahmen
auf die Umweltschutzgiiter darlegen.
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Zum Nachweis der Genehmigungsvoraussetzungen gemaR § 7 (3) in Verbindung mit
§ 7 (2) AtG werden wir Folgendes darlegen:

¢ Verantwortliche und sonst tétige Personen

Als verantwortliche und sonst tétige Personen werden weitgehend Personen tatig,
die bereits fiir den Leistungsbetrieb zustindig waren. Soweit Anderungen
vorgesehen sind, wird die Zuverlassigkeit und erforderliche Fachkunde der
verantwortlichen und sonst tatigen Personen in einer gesonderten Unterlage
beschrieben.

e Vorsorge gegen Schaden

Zum Nachweis, dass die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik
erforderliche Vorsorge gegen Schaden bei der Stilllegung, dem Restbetrieb und
dem beantragten Abbau von Anlagenteilen getroffen ist, werden weitere
Unterlagen vorgelegt:

- In einem Sicherheitsbericht werden wir die gemaR AtVfV erforderlichen
Aspekte des Vorhabens beschreiben.

- In weiteren Unterlagen werden wir lhnen die Erfillung der Genehmigungs-
voraussetzungen darlegen.

e Deckungsvorsorge

Die erforderliche Vorsorge fiir die Erfiillung gesetzlicher Schadens-
ersatzverpflichtungen im KWG bleibt unverandert, solange sich Kernbrennstoff auf
der Anlage befindet. Danach werden wir die Anpassung der Deckungsvorsorge
gemalk AtDeckV beantragen.

* Schutz gegen StérmaRnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD)

Der nach § 7 (2) Nr. 5 AtG erforderliche Schutz gegen SEWD wird dem jeweiligen
Anlagenzustand angepasst. Die vom Stand der jeweiligen AbbaumaRnahmen her
erforderlichen AnlagensicherungsmaBnahmen werden in entsprechenden
Unterlagen beschrieben.

Zu einem spateren Zeitpunkt werden wir einen weiteren Antrag auf Genehmigung nach
§ 7 (3) AtG (Zweite Abbauphase)
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= zum Abbau von restlichen Anlagenteilen (auch RDB und biologisches Schild) mit
dem Ziel des Restfreirdumens der Anlage und

- zur Durchfiihrung erforderlicher MaRnahmen in Vorbereitung des Nachweises
z2ur Freigabefahigkeit der Gebdude und des Gelidndes

stellen, mit dem Ziel der Entlassung des Kernkraftwerkes KWG aus der atomrechtlichen

Uberwachung iiber Anlagen nach § 7 AtG.

Wir werden dieses Genehmigungsverfahren unter der Kennzeichnung

KWG-GEN-2017-01

fihren. Wir bitten Sie, diese Kennzeichnung im Betreff lhrer diesbeziiglichen Schreiben
mit aufzufiihren.

Wir bitten um Erteilung der Genehmigung.

Freundliche GriiRe
PreussenElektra GmbH

D/ Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH und Co. oHG
Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH und Co. oHG
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